

Til beboerne i fjernvarmeområde Ejby:
Ejbydalsvej, Ejby Mosevej, Ejby Torvevej og Brandsbjergvej

5. juli 2024

Status på fjernvarmeudbygningen i dit område

Vores entreprenører arbejder lige nu på højtryk for at lægge fjernvarmerør i jorden mange steder i Glostrup. Her kommer en status på, hvordan det går i Ejby-området.

Hvad bliver udført lige nu?

Ejby Mosevej og Ejby Torvevej ved skolen

Vi arbejder lige nu med at færdiggøre de udvendige rør til de gule rækkehuse overfor købmanden, samt grave fjernvarme ind til skolen og børnehaven.

Samtidig fortsætter de større maskiner med at lægge fjernvarme-hovedledningen i Ejby Mosevej.

Ejbydalsvej, nord for Ahornstien

Vi graver de sidste stikledninger på private matrikler i den nordlige del af Ejbydalsvej. Samtidig graver vi ud for Ejbydalsvej 41-109 og er startet op på at grave for den store hovedledning ude i Ejbydalsvej (det grønne område på kortet).

Brandsbjergvej

Vi arbejder lige nu med at lægge fjernvarmerør ned i de sidste to sideveje til Brandsbjergvej, som skal kobles sammen med Ejbydalsvej. Vi er næsten i mål med dette arbejde.

Hvor graver vi næste gang?

Ejby Mosevej, Ejby Torvevej ved skolen og Statenevej


Vi fortsætter med at grave ved skolen resten af sommerferien samt på Ejby Mosevej og bagefter på Statenevej, samt stikledningen til vuggestuen.

Grave- og rørarbejdet er planlagt til at blive afsluttet i sept. – okt. 2024.

Ejbydalsvej, nord for Ahornstien

Vi fortsætter med anlægsarbejdet nord på ad Ejbydalsvej i det orange område, herefter det blå og til sidste det gule område.

Grave- og rørarbejdet er planlagt til at blive afsluttet i starten af 2025.



Generelt

Normalt lægger vi fjernvarmeledningerne på privat matrikel inden vi lægger rørene ude i vejen. Hvis du skal have gasswitch, hvor fjernvarmeskabet skal stå præcis samme sted som gasskabet, kommer vi først og graver hos dig, så tæt som muligt på at vi udfører installationen.

I takt med at områderne får lagt fjernvarmerør og der kommer vand på, kan VVS'eren kontakte de enkelte kunder og aftale et tidspunkt for den indvendige installation.

Kort over anlægsarbejdet

Anlægsarbejdet er vores arbejde med at lægge hovedledning i vejen og sidevejene. Arbejdet med de indvendige installationer er ikke en del af dette arbejde.

Datoerne angiver hvornår det forventes at anlægsarbejdet er afsluttet, og VVS'eren kan gå i gang med at kontakte kunderne.

Hold dig opdateret på udbygningen

Du kan skrive dig op til vores nyhedsbrev på glostrupforsyning.dk/merefjernvarme. Så holder vi dig ajour med fremdriften på projektet.

SMS'er ved driftsforstyrrelser

Du kan tilmelde dig på glostrupforsyning.dk/sms. Har du hemmeligt nummer, arbejdsmobil eller taletidskort? Så modtager du ikke vores SMS'er ved driftsforstyrrelser.

Yderligere information

Du kan finde yderligere information om fjernvarmeudbygningen i Glostrup på glostrupforsyning.dk/merefjernvarme.

Hvis du har spørgsmål til arbejdet, kan du kontakte Glostrup Forsyning på 43 20 80 20 eller forsyning@glostrupforsyning.dk.

Med venlig hilsen
Glostrup Forsyning